Morahalom és Térsége Ivovizmindség-javité program
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 és KEHOP-2.1.4-15-2016-00001

BESZAMOLO A PROJEKT ELOREHALADASAROL

»~Morahalom és Térsége Ivovizmindség-javitd program cim( projekt 2009 4prilisdban vette
kezdetet A fejlesziésben tiz telepiilés vesz részt: Asotthalom, Bordény, Domaszék, Forraskut,
Morahalom, Ottomos, Pusztamérges, Ruzsa, Ullés és Zakanyszék telepiilések, melyek a
projekt lefolytatasdnak idejére onkorményzati tarsulast hoztak létre (Morahalom és Térsege
IvovizminSség-javité Onkorméanyzati Tarsulés),

Beruhazas szakaszolasa

A beruhézas el6rehaladasat néhany koériilmény olyan mértékben befolyéasolta, hogy a projekt
pem tudott befejezddni 2016. évben. A beruhdzés a teljes kivitelezéssel s az elSirdsnak
megfelel$ prébatizem megtartésaval csak 2017. évben valdsithaté meg. A késedelemben lévd
projektek EU-s tamogatisanak megtartdsat szem el6tt tartva formalédott az a jogi megoldas,
mely szerint szakaszolni leheteit a beruhdzds megvaldsuldsat. Miszaki és pénziigyi
szempontbol két szakaszra bontva valdsulhat meg a projekt:

- A projekt 1. szakaszat be kellett fejezni 2015. december 31-ig. fgy az 1. szakasz a KEOP
operativ programbol illetve a BM Onerd Alap tAmogatasbél keriilt finanszirozésra.

- A beruhdzas 2016-2017. évre 4thtiz6dé része lett a 2. szakasz, amely a KEHOP
programbél keriil finanszirozésra 2014-2020. EU-s tdmogatési idészak terhére. Illetve az
Snerbrész a szakaszolt projektek Oner tamogatdsdra egyéb hazai forrasbél keriil
finanszirozasra.

Beruhidzis potkilisége
A Moérahalom és Térsége Ivovizmindség-javité program beruhdzas kivitelezését az
AQUAPROFIT ZRT — BAUSZER KFT Konzorcium végzi.

A Vallalkozé tobbletkoltség igényt nytjtott be, amely jogossigat illetéen vita alakult ki a
Vallalkozé és a Megrendeld kozott, A Vallalkozo és a Térsulds felkértek Dontndkot, hogy a
kialakult vitat dontse el. Dontnoknek felkért személy: Beke Laszlo FIDIC szakértd,
Igazsagiigyi szakértd (ny.sz.: 010 929 épitési beruhdzds ivovizelldtds, ivévizmindség-javitds,
kornyezeti viz- és talajvédelem, vizrendezés és belvizmentesités)

A Dontndk megvizsgilta a Vallalkozéi koveteléseket ¢és 2017. marcius 8-i keltezéssel
meghozta Dontnoki Hatérozatait. A Szerzédéses Ar osszesen (mindhdrom kivitelezoi
szerz8déshez kapcesolodéan egyiitt) netté 1.575.596.958,-Ft Osszeggel torténd emelését
valamint a kivitelez6 teljesitési hatiridejének 2017. majus 31-re tdrténd modositasat itélte
jogosnak. Azaz a Kivitelezének be kell fejeznie a munkat, teljesitenie kell 2017, méjus 31-re.

A Térsulds tAmogatds emelési kérelmet nytjtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisziérivm
Kornyezet ¢6s Encrgiahatékonysdgi  Operativ  programokért  Felelos Helyettes
Allamtitkarsaghoz (KSZ), amelyben a Dontndk altal jogosnak itélt Kivitelezdi tobblet
koltségigény 1.575.596.958,-Ft finanszirozasit kérte, tekintettel hogy sem a Térsuldsnak,
sem a tagdnkormanyzatoknak nincs forrdsa ezen tobblet koliség finanszirozasara.

NFM hazai forriashdl megﬁnanszirozta a beruh4zas tobbletkoltség igényt. A dontndk altal
jogosnak elismert kivitelezéi kvetelésre a tAmogatas a Tarsulds bankszdmlajira megérkezett,
amely teljes egészében a kivitelez6 véllalkozé részére kifizetésre kertilt.
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Kértiik a kivitelezd teljesiiési idejének hosszabbitdsahoz igazodva a KEHOP-2.1.4-15-2016-
00001 azonositészami TAmogatasi Szerz6dés médositasat. TSZ alairasa folyamatban.

- a projekt fizikai befejezésének ij datuma: 2017. janius 30.

- a projekt zaré eiszémo_fésénak benyjtasi hatarideje 2017. julius 30.

Beruhazais jelentosebb adatai

2. szakasz

1. szakasz
(KEOP) (KEHOP)
Tamogatasi szerzddés aldirasa 2012.02.17. 2016.07.04.

Megvaldsitdsi munkak dsszkéltsége (nettd Fi)

5.349.553.554,~

1.035.350.900,-

Megvalositasi munkak elszamolhatd koltsége

3.773.956.596,-

1.034.101.490,-

(nettd Ft)

Megvalositasi munkak elszamolhat6

Osszkoltségének Bu-s tAmogatasa 872.373.074,-

3.183.728.239,-

Onerd tamogatas 590.228.357 - 161.728.416,-

Megvaldsitasi munkak nem elszamolhatd

dsszkoltsége (nettd Fr) 1.575.596.958,- 1249 410,-
Egyéb hazai forrdsbél tamogatés a nem i
elszamolhaté koltségre (nettd I't) 1.575.596.958;-

Megvalosulas napja 2015. 12. 15. 2017. 06. 30.

A szakaszolt KEOP-KEHOP projekt nettd dsszkoltsége 6.384.904.454,-Ft.

Ebboi: KEOP-KEHOP tamogatas: 4.056.101.313,-
Oner$ tAmogatas............: 751.956.773,-
Egyéb hazai forrdsbol tAmogatas: 1.575.596.938,-
Tarsulés koltségvetésébil: 1.249.410,-

Tisztitott ivoviz lakossdgi ivovizhalozatra termelésének statusa:

Ullés — Halozatra termelés 2016.12.22-e ota egy révidebb 2017, januari leallastd! eltekintve
folyamatban van ¢és 2017.01.19-t61 folyamatos. Az 1 hénapos halézati prébatizemi id6szak az
altalunk ismert eredmények alapjan megfelelé eredményekkel eltelt. Miiszaki atadds-atvétel
2017. majus 18-an megkezd6dott.

Ruzsa — Haldézatra termelés 2017.01,30-a 6ta folyamatban van. Az 1 honapos haldzati
probaiizemi idészak az altalunk ismert adatok alapjan megfeleld eredményekkel eltelt,
Miiszaki atadds-datvétel 2017. majus 18-an megkezd6dott. '

Bordsny — Halézatra termelés 2017.02.09-¢ 6ta folyamatban van. Az 1 hénapos halozati
probatizemi id6szak az altalunk ismert adatok alapjan megfelelé eredményekkel eltelt,
Miiszaki atadas-atvéiel 2017. mdjus 18-an megkezdsdoit. Az elézetes eredmények alapjan
Borddnyban a hdalézatra termeléses végponton a 2017. méjus 11.-i eredmények alapjan
mikroszképos biolégiai szennyezés feltételezhetd. Vallalkozo haladéktalanul intézkedik a
probléma kivizsgalasardl és a sziikséges beavatkozasok elvégzésérol.
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Zakanyszék — Halozatra termelés 2017. 02.28-a 6ta folyamatban van. Az 1 hénapos hélozati
prébaiizemi idészak az altalunk ismert eredmények alapjan megfelels eredményckkel eltelt.
Miiszaki dtadds-atvétel 2017. méjus 18-4n megkezdddatt.

Ottémés — Halozatra termelés 2017.03.16-a 6ta folyamatban van. A Vallalkozéi vizmindségi
beavatkozasok tovabb folytak a héldzatra termelés fenntartdsa mellett. Az eredményekre
tekintettel a sikeres 1 honapos hélézati probaiizem még nem teljesiilt. A rendelkezésre alld
vizsgalati eredmények alapjan a fert6tlenités eredményes volit. A vallalkozo 2017. méjus 31-

re készre jelentett.

Asotthalom — H&lézatra termelés 2017.03.22-¢ 6ta folyamatban van. A Villalkozoi
vizmin6ségi beavatkozdsok tovabb folytak a hélézatra termelés fenntartdsa mellett. Az
eredményekre tekintetiel a sikeres 1 hoénapos hélézati probaiizem még nem teljestilt. A
rendelkezésre  4ll6  elbzetes vizvizsgdlati eredmények alapjan technoldgiakdézi nem
megfeleldsség feltételezhet6. A véllalkozo 2017, méjus 31-re készre jelentett.

Moérahalom — Halozatra termelés 2017.04.11-t81 folyamatos. A Villalkozé fokozott
minfavételt végez, Az eddig vett mintdk szerint az eredmények megfeleldek. A vallalkozo a
légtechnika beszerelést 2017. majus 25-re készre jelentette,

Forraskat — Halozatra termelés 2017.04.20-4n megkezdddott. Az eddig vett mintdk szerint
az eredmények megfelelbek. A vallalkozd a Iégtechnika beszerelést 2017, majus 25-re készre

jelentette.

Domaszék — A halozatra termelés 2017.05.03-4n megkezdddott. Az eddig vett mintdk szerint |

az eredmények megfeleldek, de a sikeres 1 honapos haldzati probaiizem még nem telt el. A
véllalkozé 2017. majus 31-re készre jelentett.

Pusztamérges — A beruhdzds részmiiszaki 4tadasa befejezddott 2017.02.02-4n. A
Iégtechnikai berendezések telepitése van folyamatban. A vizmin&ségét illetéen az éltalunk
ismert eredmények alapjan megfelelé eredményeket mutat. A vallalkozé a légtechnika
beszerelést 2017. majus 25-re készre jelentetic.

Moérahalom, 2017. méjus 26.
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