Morahalom és Térsége Ivovizmindség-javité program
- KEOP-1.3.0/09-11-2011-0021 és KEHOP-2.1.4-15-2016-00001

BESZAMOLO A PROJEKT ELOREHALADASAROL

~Morahalom és Térsége Ivévizmindség-javitd program” cimi projekt 2009 aprilisiban vette
kezdetét, A fejlesztésben tiz teleplilés vesz részt: Asotthalom, Bordany, Domaszék, Forraskut,
Moérahalom, Ottomds, Pusztamérges, Ruzsa, Ullés és Zakanyszék teleptilések, melyek a
projekt lefolytatdsanak idejére énkormdnyzati tarsuldst hoztak 1étre (Mérahalom ¢és Térsége
Ivévizminbség-javité Onkormanyzati T4rsulés).

Tibblet kiltség

Az AQUAPROFIT ZRT ~-BAUSZER KFT Konzorcium fenntartotta jelentts tobblet kéliség
megtéritési kdvetelését annak ellenére, hogy Térsuldsunk és a MérnSk a tébblet kaltség és id6
ipényt elutasitotta, annak jogossagat vitaita. A kialakult konfliktus helyzet kezelése érdekében
a felek Dontndkhoz fordultak. Dénindk feladata volt a Megrendelé Térsulas és a Vallalkozo
Konzorcium kozott kialakult vita elddntése.

A Dontnok megvizsgalta a Véllalkozoi koveteléseket és 2017. mércius 8- keltezéssel
meghozta Dontnéki Hatdrozatait. A Szerzdédéses Ar 8sszesen netté 1.575.596.958,-Ft
osszeggel t6rténd emelését, valamint a kivitelezd teljesitési hatdridejének 2017. majus 31-re
torténd modositasat itélie jogosnak.

A Dontndk &ltal jogosnak vélt kivitelezdi tobblet koliséget a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium hazai forrasbol finanszirozta, amely pénziigyileg rendezése megtdrtént a
Véllalkozd részére.

Proiekt befejezési idejének modosulisa

A Villalkozé telepiilésenként a beruhdzast 2017. méjus kdzepétél majus végéig jelentette
készre. Az utolsd miiszaki atadds-atvétel csak 2017. méjus 31-én indulhatott el. Az
elhtzodasok kovetkeztében a miszaki dtadds-atvétel lezdrasa, a hidnyok ¢€s hibak javitasanak
elvégzése a projekt zardsanak csiiszasat jelentette.

Mind a 10 teleptilésen befejezddott a miiszaki dtadds-atvétel zardsa 2017, junius 16. és 2017,
junius 29-e kozétt.

Vallalkozé azonban nem teljesitettc teljes kortien hiba és hidnymentesen dokumentécids
kotelezettségeit. PL: A beruhdzisi vagyon értékbontdsok pontatlan adatokat tartalmaznak,
illetve egyes adatok és tételek hianyoznak beldle, igy a vizikézmi tulajdonba vételek nem
lezarhatdak, az aktivadlds nem elvégezhetd el. Erre vald tekintettel a Vallalkozoé
végszamldjanak kifizetése nem tortént meg.

A fentiek alapjan a projekt fizikai befejezési hataridejének modositésat kezdeményezte a
Tarsulds tobb alkalommal. Jelenleg- hatalyos Tamogatdsi Szerz6dés szerint a projekt
befejezése -varhatoan 2018.06.30-dval torténik. Tamogaté részére a projekt zard
elszamoldsanak benyujtasi hatarideje 201 8. 07.30.

A kiépitett Gj ivoviz tisztitdsi technoldgidra, ivoviz szolgaltatdsra vonatkozé vizjogi
iizemeltetési engedély modositds 7 telepiilésre kiaddsra kertilt. Forraskit, Asotthalom,
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Domaszék telepiiléseknél a vizjopi lizemeltetési engedély mddositds megszerzése
folyamatban van.

Garancidlis problémaik;

A beruhdzdsnadl feltart garancidlis hibdkat, hidnyossagokat részben javitoita, '_javitja a
Véllalkozé. Jelen allapot szerint az aldbbi jelentésebb problémék megoldasara vonatkozé
garancialis kételezettségét vitatja a Vallalkozd.

- A projekt keretében a meglévé kutak kitfejének felfjitssa is feladata volt a
Vallalkozonak, melynck kés6bbi javitdsa soran t6bb kitba mikrobiolégia szennyezés
is keriilt. A Villalkozd tébbféle beavatkozast végzett a kutak vizmindségének
helyredllitisara, de végtl az Ullési XML sz és a Ruzsai I sz kutak
,elszerencsétlenedtek”™ és homokolni kezdiek, igy vizellatdasra hasznalhatatlanokka
viltak. A kutak homokoldsa a Valalkozéi beavatkozasok utdn/kdzben kezddditt.
Mivel allaspontunk szerint a Vallalkozoi beavatkozasok miatt kdvetkeztek be a kut
homokolésok, ezért Vallalkozdi garancidlis javitas keretében a hibas Ullés I1L., Ruzsa
III. kutak helyett melléfordssal egy-egy 0Oj kut tizembe allitdsat varjuk el. Ezt a
Vallalkozé jelenleg elutasitja.

- A beruhdzds megvaldsitdas sordn a probaiizem jelentdsen elhtizédott. A 2015.
novemberében kezdddstt probatizemeket csak 2017. méjusaban-junusaban sikertilt
lezarni, melynek egyik oka az volt, hogy a technolégidkon az tisztitott vizben
folyamatosan mikroszképos szennyezdédések voltak kimutathatok. Rendkiviil sok
fert6tlenitési beavatkozds utan 2017. tavaszara sikerillt a Véllalkozénak megfeleld
eredményeket produkélnia, de a 2017. méjusi miiszaki dtadas-atvételi iddszakra tobb
telepiilésen ismét elszennyezddbtt a technoldgia. 2017. nyédr végére mar mind a 10
telepiilésen mikroszképos biologia szennyezetiséget mutattak az eredmények. Az
eddigi vizsgalati eredmények és tapasztalatok alapjén a fertdtlenitések csak idoleges
megoldast hoznak, mivel a mikroszkdpos bioldgia szennyezések okanak felderitésére
és kizarasara a Véllalkozo érdemi intézkedéseket nem, vagy csak részben tett €s tesz,
jotallasi kotelezettségét az Uzemeltetére héritja, igy csak tiineti probléma kezelések
torténnek.

- Az BEwr6pai Uni6s csatlakozéaskor véllalt arzén koncentrdcié csokkentés stabil és

hosszi tava fenntartdsa nem biztosfioit, mivel a Véllalkozé 4ltal telepitett technologia
részét képz — az arzén eltavolitast végz6 — adszorber tbltetek joval id6 el6tt — kb,
masfél év tizem utdan — elkezdtek kimeriilni. Az adszorber téltetek folyamatosan
meriilnek, mely miatt igy a projekt alapcél — azaz az egészséges ivovizellatas - kertilt
veszélybe.
A Villalkozdtol garancialis javitis keretében elvérjuk, hogy készitsen részletes
elemzést, hogy mely tényezdk okoztdk az arzén sziirdk id6 eldtti kimeriilését, tovabba
biztositsa az arzénsziirbk tzemének helyredllitdsat és a hossz(tdvon stabil
arzénmentesitést. Erre csak annyiban hajlandé a Véllalkoz6, hogy Zikanyszéken
végez valamilyen rovid tvl beavatkozdst, de a hosszd tavi lizem helyreallitast nem
kivanja megoldani.

- Az ivoviz szolgaltatis folyamatirdnyité rendszerében gyakoriak a meghibdsodésok és
problémak. Problémak meriiltek fel az iranyité PLC-k és felligyeld szamitogépek
kozotti kommunikacioban, nem biztositoft probléma esetén a bevatkozés lehetdsége,
instabilan {izemelne a szamitogépek és azok egyes programjai. Ezek kovetkeztében a
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teleptilési ivéviz szolgaltatasok keriiltek és keriilnek veszélybe. A Viéllalkozénak teljes
folyamatirdnyité rendszert at kell strukturalnia és \1j eszkozoket és programokat kell
telepiteni, valamint egyes eszkdzoket és programokat cserélnie kell. A Véllalkozd
csak tiineti beavatkozésokat végez, érdemi intézkedéseket nem kivén tenni.

- Jelentds szamu az egyéb komolyabb beavatkozast igénylé probléma, amelyek egy
részének kezelésére hosszabb ideje nem tértént érdemi intézkedés (pl: trozd bevonat
hibak, tarozé tetOszigetelés problémak, szlirbtartalyok leiiriilésének megakadalyozasa,
havéria tizem biztositdsa, nyomasfokozd problémak, kutak egyiittes izemének
problémai, fals viz visszadramlasok, stb.).

Tarsulds - az Uzemeltetd szakmai egyetértése mellett - ragaszkodik a hibk, hidnyossdgok

garancialis kereteken beliil térténd rendezéséhez.
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Morahalom, 2018. mdjus 18.

Mobrahalom €s Térsége Ivovizmindség-javitd
Onkormanyzati tarsuléds
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